



„Közösségépítés és kohézióerősítés Felsőtárkány
és a szomszédságában lévő településeken”

ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUM

2018. október 15. – 2023. március 15.

a **TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015** kódszámú
„A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati konstrukcióban
megvalósított pályázathoz

Készült:

az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület megbízásából
2023. február

ETFE
Eger Térsége Fejlesztési Egyesület



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Tartalomjegyzék

1. A PROJEKT BEMUTATÁSA	1
1.1. Felsőtárkány település helyzetértékelése	1
1.2. A projekt célcsoportja	3
2. A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA	4
2.1. A megvalósított tevékenységek bemutatása	4
2.1.1. Közösségi felmérés	4
2.1.2. Mérföldkövek	6
2.1.3. A projekt keretében megvalósult programok összefoglalása	13
2.2. A partnerség bemutatása	16
2.3. A projekt monitoring mutatói	17
2.4. A projekt megvalósításával elért célok	19

1. A PROJEKT BEMUTATÁSA

1.1. FELSŐTÁRKÁNY TELEPÜLÉS HELYZETÉRTÉKELÉSE

A projekt keretében megvalósított tevékenységek az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület tagtelepülésén, Felsőtárkányban kerültek megvalósításra. A község a Tárkányi-medencében, a Bükk hegység kapujában 7734,6 hektár közigazgatási területen (ebből belterülete 366 ha) Heves megye északi határán, Borsod-Abaúj Zemplén megyével határos oldalán, az Egri Járásban, Eger Megyei Jogú Várostól 6 km-re található.

A község központjában található a legfőbb helyi ellátást szolgáló funkciók: oktatási, egészségügyi intézmények, a történeti szerepkörből fakadó központi tér a római katolikus és református templommal.


A település napjainkban Eger külvárosaként is funkcionál, az idetelepülő családok a jó levegő és a tiszta környezet miatt választják lakóhelyüknek. Elmondható, hogy Felsőtárkány

egy dinamikusan fejlődő település, az utóbbi évtizedekben történt új településrészek kialakításának köszönhetően nem volt jellemző a térségben meglévő elvándorlás, elköltözési folyamat. Felsőtárkány község állandó lakosság száma a népesség nyilvántartó 2021. januári adatai alapján 3 558 fő, ebből férfi 1 724 fő, nő 1 834 fő.

A településen viszonylag magas a támogatásban és az ellátásban (pl.: jövedelempótló támogatások, szociális ellátás, vagy segély, közgyógyellátás, ápolási díj, gyermekvédelmi, lakásfenntartási, iskoláztatási, óvodáztatási támogatás) részesülők száma. A nyilvántartott álláskeresők száma ugyanakkor alacsonyabb az országos átlagnál. Mindez köszönhető az önkormányzat helyi gazdaságot támogató intézkedéseinek, melynek legfontosabb eleme a helyi iparterületek fejlesztése. A <https://kozfoglalkoztatás.kormany.hu> adatai alapján Felsőtárkány településen 2017. első félévében a regisztrált álláskeresők száma 103 fő volt, míg közü-

FELSŐTÁRKÁNY	2021 év (fő)	2022. 01-10 hó között (fő)
Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma	62	43
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők száma	20	23
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresők száma	27	25
Regisztrált álláskeresők száma	109	91
-- Ebből tartós álláskereső	29	26
Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója	4,68%	3,91%
Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség száma	2319	2 337

Felsőtárkány Beruházások 2021.




Felsőtárkány iparterületeinek fejlesztése

TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00008 számú pályázat támogatási összege: **479,7 m Ft**

Beruházás nettó összege: **483,4 m Ft**

Fotó: Boros Dániel - HEOL



Honlap megújulása

Saját forrásból.

Beruházás bruttó összege: **0,7 m Ft**



Egészségházhoz vezető járda építése

Saját forrásból.

Beruházás bruttó összege: **0,9m Ft**



Várhegy utca felújítása

A Magyar Falu Program keretében megjelent „Út, hid, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása” című pályázat támogatási összege: **21,5 m Ft**

Beruházás bruttó összege: **21,7 m Ft**



Kőszínpad lelátó építése

Saját forrásból.

Beruházás bruttó összege: **2,8 m Ft**

lük 31 fő vett részt a helyi közmunkaprogramban. A regisztrált álláskeresők száma 2022 évben 91 főre csökkent, melyből a helyi közmunkaprogramban résztvevők száma csupán 3 fő, emellett 5 fő vett rész országos közfoglalkoztatási programban.

Felsőtárkány az utóbbi 15-20 évben dinamikusan fejlődik. Az Önkormányzat sikeresen pályázott a település arculatának kedvező alakulásához szükséges középületek, közintézmények korszerűsítésére, felújítására és a különböző fejlesztések, beruházások megvalósítására, mely törekvéseit a lakosság elismerése övezi. Az Önkormányzat gazdálkodási, költségvetési prioritásai között kiemelt helyen szerepel a települési vonzerő növelése, a természeti adottságok minél nagyobb kihasználása, a meglévő kulturális programkínálat szélesítése, valamint a társadalmi-kulturális élet folyamatos fejlődésének elősegítése, az összetartozás érzésének megerősítése a hagyományos közösségi rendezvényekre alapozva.

A fentiek mellett a vállalkozói kör is jelentős létesítményekkel gazdagítja a közösséget, a kialakított ipari területeken végrehajtott fejlesztései által. Felsőtárkány egyre tisztábban kirajzolódó jövőképet, egyre több felmutatható eredményt tud magáénak, melyet az Önkormányzat fejlesztésein túl az ipari termelő vállalkozások betelepülése, a turisztikai, az idegenforgalmi és a vendéglátó szolgáltató funkciók megerősödése is alátámaszt. Az oktatás, a kultúra, az egészségügyi és szociális ellátás minőségi javulása, és további javítása, a szellemi, kulturális

és a sportélet fejlődése szintén elősegíti ezt a folyamatot. A sikeres megvalósítás legfontosabb követelménye volt, hogy ráébredjék arra a lakosságot, a civil szervezeteket és a vállalkozásokat, hogy a közvetlen, vagy közvetett közreműködésük nélkül az Önkormányzat erőfeszítései kevésnek bizonyulnak, csak együtt építhetnek jobb, élhetőbb Felsőtárkányt.

1.2. A PROJEKT CÉLCSOPORTJA

A projekt célcsoportja közvetlenül Felsőtárkány (lakosságszám: 3 558 fő, ebből férfi 1 724 fő, nő 1 834 fő), közvetetten pedig a környező települések lakossága, nemtől, iskolai végzettségtől függetlenül.

A Felsőtárkányi Faluház a településen meghatározó közösségi színtér szerepet tölt be. A közművelődési intézmény a rendezvények szervezési munkáiban történő személyes részvételével, ill. állandó segítő jelenlétével a célcsoportot elérése közvetlenül történt meg a személyes találkozások alkalmával. A projekt során sor kerül a motiválásra új közösségi programokban történő részvételre, ill. az új programok indításának ösztönzésére is. A személyes kapcsolatokra épülő közvetlen megkeresésekkel aktivizálták, motiválták leginkább a célcsoportot, de emellett a településen rendelkezésre álló hirdető felületeken történő megjelenéseket, továbbá egyéb lakossági fórumokat, programokat is megragadtak arra, hogy a lakosság megfelelő motiválása megtörténjen, akár személyes tájékoztatás keretében, vagy esetlegesen a programot népsze-

rúsító szórólappal, plakát, internetes megjelenések segítségével. Továbbá a helyi civil szervezetek is bevonásra kerültek a projekthez kapcsolódó széles körű helyi tájékoztatásba.

A projektbe a szakmai program megvalósítása alatt bevonni tervezett célcso-

porttagok száma: 300 fő volt. A projekt időszak végére - jelenléti ívvel igazoltan – 774 fő került bevonásra a projekt megvalósításába, ebből 649 fő a projekt keretében megvalósult programokba.

2. A PROJEKT SZAKMAI TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

2.1. A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

2.1.1. Közösségi felmérés

A közösségi interjúkból (kérdőívek) és a közösségi beszélgetésekből leszűrt tapasztalatok alapján SWOT analízis készült, majd elkészült a helyi cselekvési terv és a projektidőszakot felölelő rendezvénynaptár is, mely a projekt megvalósítása alatt folyamatosan aktualizálásra, és felülvizsgálatra került.

A helyzetfeltárás során visszajelzés érkezett arról, hogy az eddig programok színvonalasak, szeretik az emberek. A projekt megvalósítása során fontos szempont volt, hogy az eddig is aktív lakosokat, akik eddig bármilyen módon részt vettek rendezvényeken továbbra is támogatva legyenek. Megvalósult a célként kitűzött a projekt térségi beágyazódását elősegítő összefogás a Felsőtárkány szomszédságában lévő településekkel, mely hozzájárulhat többek között a helyi turizmus és ezáltal a település további fejlődéséhez is.

A projekt fontos eleme volt a helyi értékek megőrzése, felkutatása, a megvalósítás alatt új közösségi csoportok alakultak, akik lelkesen toborozzák az újabb tagokat, érdeklődőket. A valahová tartozás fontossága, együttműködés, csapatmunka mind elősegíti a helyi lakosság közösséggé szerveződését.

A projekt megvalósítása során aktivizálták a lakosságot és a civil szervezeteket, illetve azok tagjait, hogy jobban megismerjék egymás tevékenységét. A közösségi beszélgetések eredményeként feltárultak egyéni javaslatok, melyek folytatása még sok közös gondolkodást igényelt és igényel a jövőben. A megvalósítás során egyre több aktív tagot tudtak magunk köré szervezni, illetve új szerveződések nőttek ki, míg a már meglévők pedig mintaként és iránymutatóként szolgálnak az új kezdeményezések számára.

A közösségi interjúk, és beszélgetések során világosság vált, hogy a lakosoknak van igénye új tevékenységekre. A legnagyobb kihívás a cselekvések,

az új folyamatok elindítása volt. A közösségi aktivitást és a helyi közösségi élet szervezésében és alakításában való szerepvállalást sikerül tovább ösztönözni és erősíteni, hogy a lendület ne törjön meg, és idővel természetessé váljon nemcsak a közösségi rendezvényekre való bekapcsolódás, hanem a szolidaritás és az aktív felelősségvállalás is.

A közösségi felmérés eredményeként tovább szélesedett a helyi cselekvők, a változtatni képes és akaró lakosok köre, míg a kérdőív összeállítása és terjesztése során új kapcsolatok alakultak ki. A közösségi felmérés után érezhető volt, hogy a téma megjelent a lakosság körében, beszéltek róla, elindult tehát egy újabb folyamat a közösségépítés, a közösségi identitás erősítése érdekében.

- A közösségi interjúk

Ez volt az első alkalom, hogy Felsőtárkány lakosságát közösségfejlesztési folyamatban való részvételre buzdították. A közösségi interjúk a Faluházban, az interjú alanyok otthonában, vagy egyéb előre egyeztetett helyszíneken nyugodt környezetben zajlottak. A közösségi interjúk kezdeményezését a szakmai vezető és a közösségszervezőn kívül néhány önkéntes bevonásával valósultak meg, négy szemközt kötetlen beszélgetés formájában. Az interjúk lefolytatására 2019 januárjában került sor, összesen 30 fő bevonásával. Az első körben a helyi közösségi élet ismert vezetőit, a település véleményformálói kerültek felkeresésre. Második körben a Faluházban az aktuális rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódóan került sor az interjúkra.

A házban heti rendszerességgel néptánc oktatás folyik, így a táncórák végén a várakozó szülőket célozták meg interjúalanyként. Péntekenként a Zenekuckó foglalkozás alkalmával pedig a kisgyermekes anyukákat kérdezték meg a megadott kérdéskörrel.

A személyes beszélgetések alkalmával az emberek megnyíltak és szívesen mondták el véleményüket, többnyire lelkesen és lelkiismeretesen válaszoltak a feltett kérdésekre. Együttműködők, kíváncsiak voltak. Az interjúalanyokat minden alkalommal megkérték, ajánljanak ők is olyan személyeket, akik segítségére és együttműködésére szintén számíthatnak. Felhívták a figyelmet a későbbi együttműködésre, a közösségi beszélgetéseken való esetleges részvételre. Igyekeztek világossá tenni, hogy egy közösségi cselekvés indult, aminek tartalmát és módszereit az itt élők tervezik meg és együtt is valósítják meg, s hogy ebben a folyamatban az ő személyes részvételüket kiemelten fontosnak tartják.

- A közösségi beszélgetések

A közösségi tervező műhelyekre a 2019. február és május közötti időszakban összesen hét alkalommal került sor, egészen a helyi cselekvési terv összeállításáig.

1. beszélgetés: 2019. február 14. 16:00
2. beszélgetés: 2019. február 21. 16:00
3. beszélgetés: 2019. március 2. 16:00
4. beszélgetés: 2019. március 19. 17:00
5. beszélgetés: 2019. április 9. 17:30
6. beszélgetés: 2019. május 24. 18:00
7. beszélgetés: 2019. május 25. 10:00



A nyilvános közösségi beszélgetésre a meghívás több módon történt. A személyes megkeresések mellett, a meghívók egyrészt plakátokon, másrészt pedig a helyi elektronikus platformokon (honlap, hírlevél, közösségi oldal, on-line képújság és helyi kábeltévé) keresztül jutottak el a lakossághoz. A későbbi alkalmak esetében pedig már szájról-szájra terjedt a hír, bár a résztvevők száma még a legkövetkező szervezés ellenére is nagyon változó volt. Minden közösségi beszélgetésen jelenléti ív és fénykép készült. A résztvevők száma egy-egy műhely alkalmával általában 10-20 fő között mozgott.

A programok állandó résztvevője volt a konzorciumi tag Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény részéről az intézményvezető és a közösségfejlesztő, valamint a konzorciumvezető Eger Térsége Fejlesztési Egyesület részéről a szakmai vezető és a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt szakmai mentora.

A helyszín minden esetben a Művelődési Ház közösségi színtere, a település életében központi helyet betöltő Falu-ház (3324, Felsőtárkány, Fő út 350.) volt.

2.1.2. Mérföldkövek

1. mérföldkő 2019.03.31.

A projekt előkészítő szakaszában elkészült a megvalósítási ütemterv, beszerzésre kerültek az egyes árajánlatok, melyek alapján megkötésre kerültek a beszerzésekhez, foglalkoztatáshoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó szerződések. A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében elkészültek és kihelyezésre kerültek a „C” típusú tájékoztató táblák. Továbbá elkészült a konzorciumvezető (ETFE) már működő honlapján (www.etfe.hu) az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató oldal, illetve a főoldalon kihelyezésre kerültek a kötelező arculati elemek (un-



SZÉCHENYI 2020

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

EGER TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI EGYESÜLET ÁLTAL VEZETETT
KONZORCIUM

**KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS ÉS
KOHÉZIÓERŐSÍTÉS
FELSŐTÁRKÁNY ÉS A
SZOMSZÉDSÁGÁBAN LÉVŐ
TELEPÜLÉSEKEN**

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
20,25 MILLIÓ FORINT



Európai Unió



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Európai Szociális Alap

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015

infoblokk). Megvalósult Felsőtárkány Község Önkormányzata hivatalos honlapjának megújítása és infokommunikációs akadálymentesítése a helyi közösségi élet koordinálása és élénkítése, valamint a szakmai programok hatékony megvalósítása érdekében. Beszerzésre került a projekt szakmai megvalósításához szükséges laptop a Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény részére. A közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés első lépéseként, januárban sor került a 30 darab közösségi interjú felvételére Felsőtárkányban, melyek alapján elkészült a „Közösségi interjúk eredményeinek összefoglalása” című dokumentum. A kialakuló települési központi mag részvételével 2019. február 14-én került sor az első közösségi

beszélgetésre, melyet az időszakban még három alkalom (2019.02.21., 2019.03.05., 2019.03.19.) követett. Márciusban a helyi lakosok aktív részvételével megvalósult a közösségi felmérés, melyek összefoglalója szintén elkészült. Aláírásra kerültek a megvalósításhoz szükséges intézményi, ágazati együttműködési megállapodások.

2. mérföldkő 2019.06.18.

A projekt 2. mérföldkövében folytatódott a projekt megvalósításának tervezési folyamata. Felsőtárkányban a helyi lakosok részvételével a korábbi közösségi beszélgetések folytatásaként április és május során összesen három közösségi műhelyre került sor, egészen a helyi cselekvési terv összeállításáig. Az előírásoknak megfelelően megvalósult

a település muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXLI. törvény 83/A. §-a szerinti közművelődési rendeletének felülvizsgálata és megújítása. A közösségi interjúk, felmérés és beszélgetésekre alapozva a közösségi műhelyen a lakosság bevonásával elkészült a projekt teljes időszakát magába foglaló Helyi Cselekvési Terv. A cselekvési terv magába foglalja a



Információs pont a Faluházban

projektidőszakra vonatkozó célokat, és az ezek elérése érdekében szükséges intézkedéseket, valamint a megvalósítani tervezett közösségi tevékenységeket és folyamatokat. A tervhez kapcsolódóan összeállításra került a település rendezvény naptára, mely tartalmazza a projekt keretében megvalósítani tervezett rendezvényeket. A helyi lakosság bevonásával elindult a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése,

vánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése. Az Instagramon új közösségi oldal indult, illetve a Felsőtárkányi Művelődési Ház már sikeresen működő Facebook oldalához kapcsolódóan új közösségi csoport került létrehozásra. A 2019. január 1. és június 18. közötti időszakban a közösségi felmérés és tervezés során összesen 209 fő (közösségi interjúk 30 fő, közösségi felmérés 95 fő, közösségi beszélgetések 84 fő) elérése valósult meg.

3. mérföldkő 2020.06.29.

A Cselekvési Tervben foglaltak mentén, megkezdődött a közösség együttműködését dinamizáló és fenntartó tevékenységek megvalósítása. A közösségi tevékenység történeti feltárásának újragondolása után megkezdődött a helyi faluházhoz kapcsolódó nyomtatott dokumentumok összegyűjtésének előkészítése a Művelődési Ház és az önkormányzat együttműködésével. Kialakításra került a közösségi tájékoztató információs pont a felsőtárkányi Faluházban. Folytatódott a helyi nyilvánosság meglévő fórumainak fejlesztése, folyamatos volt a tájékoztatás a konzorciumi partnerek honlapján, a kapcsolódó közösségi oldalakon.

Negyedévente megvalósult egy új közösségi akció, tevékenység, esemény.

1. negyedév: Magdolna napi Búcsú (Térgaléria); Rétesnapok (viselet bemutató)



Civil kerekasztal ülés

2. negyedév: Eger Térsége Civil Kerekasztal 1.; Hagymány és Hobbi kiállítás;
3. negyedév: Adventi ablakok; Eger Térsége Civil Kerekasztal 2.
4. negyedév: A veszélyhelyzet kihirdetését követően nem kerültek megrendezésre programok.

Félévente egy új program, folyamat került elindításra.

1. félév: II. Felsőtárkányi Fúvószene-kari Találkozó (hangszerbemutató); Felelős Szülők Klubja (Digitális képzés); Világvándor Klub 2 előadása;
2. félév: Felelős Szülők Klubja (Újraélesztési és Bűnmegelőzési tanfolyamok); Világvándor Klub 5 előadása.

Részvételi fórumot indítottak (4 alkalom), melynek keretében elindult az Eger Térsége Civil Kerekasztal

működtetése. A közösségfejlesztés szakmai minőségének biztosítása érdekében a közművelődési intézmény munkatársa részt vett a Cselekvő közösségek projekt képzésén. Továbbá három alkalommal közösségi képzésekre került sor a Felelős Szülők Klubjának keretében. A 2019.06.19. és 2020.06.29. közötti időszakban, a részvételi fórumok során összesen 61 főt, míg a bűnmegelőzési közösségi képzés során 15 főt értünk el. Így a mérföldkőben összesen 76 fő jelenléti ívvel igazolt elérése valósult meg.

4. mérföldkő 2021.11.30.

A projekt keretében fontos változást jelentett, hogy a Felsőtárkányi Művelődési Ház konzorciumi tag 2020.12.31. napjával jogutód nélkül megszűnt. A projekt fő helyszínén, Felsőtárkányban a közművelődési alapszolgáltatók ellátására az Önkormányzat egy nonprofit gazdasági társaságot ala-



Falugyűlés

pított. A közművelődési feladatokat a továbbiakban a Bükk Szintér Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft látta el, mely szervezet új konzorciumi tagként bevonásra került a projektbe. Az intézményi, személyi változások mellett a 2020.11.11-én hatályba lépett veszélyhelyzeti általános rendezvénytilalom szintén alapjaiban módosította a mérföldkőben tervezett tevékenységek ütemezését, a tervezett közösségi programokat halasztani kényszerültek. A fentiek okán szükségesnek tartották a mérföldkő meghosszabbítását a vállalt tevékenységek megvalósítása érdekében. A korlátozásokkal nem érintett időszakban a Módszertani előírásoknak megfelelően és a Helyi Cselekvési Tervben foglaltak mentén, folytatódott a közösségi együttműködést dinamizáló és fenntartó tevékenységek megvalósítása.

Az előírásoknak megfelelően negyedévente legalább egy új közösségi

akció, tevékenység, esemény valósult meg, továbbá félévente egy új folyamat került elindítására.

Megvalósult a közlekedésbiztonsági program, folytatódott a település közösségi tevékenységének történeti feltárása. A helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése érdekében 3 alkalommal részvételi fórumra került sor. Folyamatos volt a közösségi információs pont működtetése, valamint az online tájékoztatás a partnerek honlapjain és közösségi oldalain. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása érdekében 4 fő szakmai továbbképzésen vett részt. A mérföldkőben összesen 20 db programra került sor, melynek keretében 99 fő aláírással igazolt elérése valósult meg.

5. mérföldkő 2022.03.15.

A mérföldkő megvalósítási időszakában a Módszertani előírásoknak megfelelően és a Helyi Cselekvési Tervben fog-

laltak mentén, folytatódott a közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó tevékenységek megvalósítása. Az előírásoknak megfelelően negyedévente megvalósult legalább egy új közösségi akció, tevékenység, esemény:

1. negyedév: Téli Mese (bábelőadás és Mikulás ünnepség); Móka és Táncház (Farsangi táncház)
2. negyedév: Részvételi fórum; Közösségi képzés (Megújuló energiák); Március 15-i ünnepi megemlékezés és felvonulás

Félévente legalább egy új program, illetve folyamat került elindításra.

1 félév: Világító Adventi Kalendárium, Rétesműhely programsorozat.

A Faluházban a már működő kis közösségek (Foltvarró kör, Gyermekszín-

játszó kör, Rummikub, Baba-mama klub, Filmszakkör, Néptáncgyűttes, Asszonykórus) működése zavartalanul folytatódott, ahogyan a szakmai támogatásuk is megvalósult. A közösségfejlesztés érdekében a megújuló energiaforrások témában közösségi képzést szerveztünk az érdeklődők részére.

Továbbá a mérföldkőben folytatódott a település közösségi tevékenységének történeti feltárása, a dokumentum rendszerezése, illetve a szükséges és javasolt módosításokkal történő kiegészítése. A helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése érdekében egy alkalommal lakossági részvételi fórumra került sor, melynek keretében többek között aktualizálásra került a helyi rendezvénynaptár. A Faluházban pedig a megszokott keretek között továbbra is elérhető volt a tájékoztató közösségi információs pont. Szintén folytonos volt az online tájékoztatás a konzorciumi partnerek honlapján, illetve a kapcsolódó közösségi oldalakon. A mérföldkőben összesen 7 db programra került sor, melynek keretében 168 fő aláírással igazolt elérése valósult meg.

6. mérföldkő 2022.09.15.

A mérföldkő időszakában folytatódott a közösség együttműködését fenntartó tevékenységek megvalósítása. Az előírásoknak megfelelően negyedévente megvalósult legalább egy új közösségi esemény:

A mérföldkő 1. negyedéve: Amerikai autók kiállítása; Suli-buli - Vidám versek és rövid jelenetek az iskoláról.

A program a TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015 azonosító számú projekt keretében valósul meg.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK

ingyenes közösségi képzés

Időpont: 2022.05.10. 18-19 óra
Helyszín: Felsőtárkány Faluház

**Mi a megújuló energia?
Előnyök és hátrányok
Valóban megéri?**

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület és a Bükk Szintér Nonprofit Kft. közös programja.

SZÉCHENYI
Kormányhivatal
Egri Megyei Kormányhivatal
Egri Megyei Kormányhivatal



Fő támogató:
Székelyföldi Faluház Egyesület

A program a TOP-5.3.1-16-HEI-2017-00015 azonosító számú projekt keretében valósul meg.



RÉTESSÜTŐ MŰHELY A FALUHÁZBAN

TANULÁSI LEHETŐSÉG • KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY

ELSŐ ALKALOM: **2022.03.20.**
VASÁRNAP 14:00-19:00

**A RÉSZVÉTEL INGYENES
MAXIMUM LÉTSZÁM: 28 FŐ**

**ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES A
KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEK EGYIKÉN:**

Támogatók:
Felsőtárkány Község Önkormányzata
Bükk Szintér Nonprofit Kft.
Felsőtárkány Bükk-kapu Kft.

+36 70 489 5602 retesmuhelyfelsotarkany@gmail.com

A mérőföldkő 2. negyedéve: Vörös szerelem -zenés színpadi előadás; „Felsőtárkány, ahogyan én látom” - fotókiállítás.

Az előző mérőföldkőben elindított Rétesműhely programsorozat tovább folytatódott, valamint új folyamatként elindításra került a térségi szomszédolás programja.

A közösségfejlesztés érdekében a Faluházban működő önszerveződő közösségek működése folytatódott. A helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése érdekében egy alkalommal lakossági részvételi fórumra került sor, melynek keretében aktualizálásra került a helyi rendezvénynaplár. A program során megvalósult a települési közösségi tevékenység történeti feltárásának társadalmisítása,

egyeztetése. Az Eger Térsége Civil Kerekasztal szintén egy alkalommal került összehívásra a tagtelepülési szervezetek egyeztetése érdekében. A Faluházban továbbra is elérhető volt a tájékoztató közösségi információs pont. Hasonlóképpen folytonos volt az online tájékoztatás a konzorciumi partnerek honlapján, illetve a kapcsolódó közösségi oldalakon. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása érdekében a helyi közösségfejlesztő tanúsítványt szerzett „A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” című képzésen. A mérőföldkőben összesen 9 db programra került sor, melynek keretében 194 fő aláírással igazolt elérése valósult meg.

Záró mérőföldkő 2023.03.15.

A mérőföldkő időszakában folytatódott a közösség együttműködését fenntartó tevékenységek megvalósítása. Emellett megvalósul a települési közösségi tevékenység történeti feltárásának és a projektzáró dokumentumnak a nyomtatása, továbbá megosztása a lakosság körében. A Faluházban továbbra is elérhető a tájékoztató közösségi információs pont, folytonos az online tájékoztatás a konzorciumi partnerek honlapján, illetve a kapcsolódó közösségi oldalakon is.

A záró mérőföldkő a programba bevonásra került intézmények nyitva tartási idejét jelentősen befolyásoló megemelt rezsiköltségek mellett is sikeresen megvalósul. A mérőföldkőben összesen 5 db programra került sor, melynek keretében 28 fő aláírással igazolt elérése valósult meg.

A programok: A Felsőtárkányi Aszszonykórus bemutatkozása a maklári Szüreti Felvonuláson és Ünnepi Népzenei Gála rendezvényen, Imperfectum együttes adventi koncertje, Világító Adventi Kalendárium, Adventi koncert a maklári Vocalissimo énekkar részvételével, Részvételi fórum.

A TOP-5.3.1-16 projekt online monitoring rendszerébe a megvalósítási időszak alatt folyamatosan kerültek feltöltésre a Felhívásban előírt dokumentumok, a mérőföldkövekről készült szakmai beszámolók, a közösségi interjúk, a közösségi felmérés összegzései, a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaplár.

2.1.3. A projekt keretében megvalósult programok összefoglalása

Dátum	Program neve
2019.02.14.	1.Közösségi beszélgetés
2019.02.21.	2. Közösségi beszélgetés
2019.03.02.	3. Közösségi beszélgetés
2019.03.19.	4. Közösségi beszélgetés
2019.04.09.	5. Közösségi beszélgetés
2019.05.24.	6. Közösségi beszélgetés
2019.05.25.	7. Közösségi beszélgetés
2019.07.20.	II. Felsőtárkányi Fúvószenekari Találkozó - Hangszerbemutató
2019.07.21.	Magdolna napi búcsú - Térgaléria
2019.08.03-04.	Felsőtárkányi Rétesnapok - Viseletbemutató
2019.08.03-04.	Felsőtárkányi Rétesnapok - Rétesműhely
2019.08.13.	Felelős Szülők Klubja - Digitális médiaműveltség szülőknek

2019.09.20.	Részvételi fórum
2019.10.14.	Világvándor Klub - Szumátra szigete
2019.11.09.	Részvételi fórum
2019.11.11.	Világvándor Klub - Vidám Kaland Délen, Ausztrália
2019.11.13.	Részvételi fórum - Eger Térsége Civil Kerekasztal
2019.11.27-12.18.	<i>Hagyomány és Hobbi</i> kiállítás
2019.12.01-24.	Világító Adventi Kalendárium
2019.12.03.	Világvándor Klub - Növénygyűjtés az Andokban
2019.12.10.	Felelős Szülők Klubja - Újraélesztés oktatás
2020.01.27.	Világvándor Klub - Egy évem Kolumbiában
2020.02.03.	Világvándor Klub - Anya-lánya Indiában
2020.02.21.	Részvételi fórum - Eger Térsége Civil Kerekasztal
2020.02.24.	Világvándor Klub - Csernobil - Egy nap a zónában
2020.03.09.	Világvándor Klub - Marokkó
2020.03.11.	Felelős Szülők Klubja - Bűnmegelőzési előadás
2020.09.30.	Kávé Világnapja
2020.10.03.	Falusi Forgatag
2020.10.24.	FIFA2020 Játékonysági Bajnokság
2020.11.14-15.	Országos Rajzfilmünnep
2020.12.01-24.	Világító Adventi Kalendárium
2021.03.14.	Koszorúzás és megemlékezés ünnepi műsorral
2021.04.04.	Rendhagyó húsvéti hangoló
2021.05.01.	Zenés ébresztő a Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesülettel együttműködve
2021.05.28.	Részvételi fórum - Eger Térsége Civil Kerekasztal
2021.05.30.	Gyereknapi QR kódos kincskereső séta
2021.06.12.	Tárkányferrata ünnepélyes megnyitója
2021.06.13.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.06.15.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.06.18.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.06.19.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.06.19.	Szent Iván éji program

2021.06.22.	Részvételi fórum - Eger Térsége Civil Kerekasztal
2021.06.26.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.06.27.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.06.28.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.06.29.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.07.03.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.07.06.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.07.07.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.07.11.	Foci EB vetítés a Tóparton
2021.07.12.	Közlekedés-biztonsági program
2021.09.03.	<i>A Szürke-órom rejtélye</i> filmbemutató és beszélgetés az alkotókkal
2021.09.25.	Gépszíj Rock Band koncert
2021.10.01.	Idősek Világnapja
2021.10.01-03.	I. Felsőtárkányi Borünnep
2021.10.28.	Részvételi fórum
2021.12.01-24.	Világító Adventi Kalendárium
2021.12.05.	Téli mese bábelőadás és Mikulás ünnepség
2022.02.23.	Rétessütő műhely szépkorúak számára
2022.02.25.	Móka és Táncház - Farsangi táncház
2022.03.10.	<i>Megújuló energiák</i> közösségi képzés
2022.03.10.	Részvételi fórum
2022.03.11.	Március 15-i ünnepi megemlékezés és felvonulás
2022.03.20.	Rétessütő műhely
2022.04.09.	Amerikai autók kiállítása
2022.04.23.	Rétessütő műhely
2022.05.30.	Részvételi fórum - Eger Térsége Civil Kerekasztal
2022.06.15.	<i>Suli-buli</i> - Vidám versek és rövid jelenetek az iskoláról
2022.07.02.	<i>Vörös szerelem</i> című zenés előadás
2022.08.06.	<i>Felsőtárkány, ahogyan én látom</i> - fotókiállítás
2022.08.27.	A Felsőtárkányi Asszonykórus bemutatkozása az egerszalóki Szüretindító bortúra rendezvényen
2022.09.06.	Részvételi fórum

2022.09.17.	A Felsőtárkányi Asszonykórus bemutatkozása a maklári Szüreti Felvouláson és Ünnepi Népzenei Gála rendezvényen
2022.11.26.	Imperfectum együttes adventi koncertje
2022.12.01-24.	Világító Adventi Kalendárium
2022.12.03.	Adventi koncert a maklári Vocalissimo énekkar részvételével
2022.12.08.	Részvételi fórum
ÖSSZESEN	79 DARAB PROJEKTESEMÉNY

2.2. A PARTNERSÉG BEMUTATÁSA

A konzorcium vezető és a bevont konzorciumi partnerek megfelelnek a Felhívás 4.1 pontjában foglalt előírásnak, valamennyi konzorciumi tag rendelkezik az előírt szakmai tapasztalattal.

A konzorcium tagjai:

- Eger Térsége Fejlesztési Egyesület (GFO 529), konzorciumvezető, támogatást igénylő.

- Felsőtárkány Község Önkormányzata (GFO 321), konzorciumtag, támogatást igénylő.
- Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény (GFO 322), konzorciumtag, támogatást igénylő.
- Bükk Szintér Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (GFO 572) konzorciumtag, támogatást igénylő.



2.3. A PROJEKT MONITORING MUTATÓI

Monitoring mutató megnevezése	Cél kumulált (fő)	Tény kumulált (fő)	Megjegyzés
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	300	774	A megvalósításra kerülő programokon, a 2019.01.01. és 2019.06.18. közötti időszakban (az 1. és 2. mérőidőszakban) az alábbi elérési adatok teljesültek: a közösségi interjúk során elért résztvevő lakosok száma: 30 fő, a közösségi felmérés során elért résztvevő lakosok száma: 95 fő, a közösségi beszélgetéseken elért résztvevő lakosok száma: 84 fő. Összesen 209 fő elérése valósult meg. A 2019.06.19. és 2020.06.29. közötti időszakban, a részvételi fórumok során összesen 61 főt, míg a bűnmegelőzési közösségi képzés során 15 főt értünk el. A 2020.06.30. és 2021.11.30. közötti időszakban, a három alkalom részvételi fórum során összesen 45 főt, a közlekedési programon 9 főt és a 2021.09.03.-i közösségi filmvetítésen 45 főt értünk el. A 2021.12.01. és 2022.03.15. közötti időszakban összesen 168 fő jelenléti ívvel és fotóval igazolt elérése valósult meg az alábbi programok keretében: 2022.02.23. Rétecsütő műhely - 23 fő, 2022.02.25. Farsangi táncház - 70 fő, 2022.03.10. Részvételi fórum - 7 fő, 2022.03.10. Községi képzés - 7 fő, 2022.03.11. 15-i ünnepség - 61 fő. A 2022.03.16. és 2022.09.15. közötti időszakban összesen 194 fő jelenléti ívvel és fotóval igazolt elérése valósult meg az alábbi programok keretében: rétecsütő műhelyek 61 fő; Eger Térsége Civil Kerekasztal 11 fő; Suli-buli 40 fő; a fotókiállítás megnyitója 31 fő; térségi szomszédolás 44 fő; részvételi fórum 7 fő. A 2022.09.16. és 2023.03.15. közötti időszakban összesen 28fő jelenléti ívvel és fotóval igazolt elérése valósult meg a mérőidőszakban megvalósult 5 program keretében.

<p>Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (nő)</p>		<p>509</p>	<p>A Projekt keretében 2019.06.18-ig bezárólag a Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 209 fő volt, ebből a nők száma 138 fő volt. A közösségi felmérés és tervezés során a projekt jelen indikátor értékei a következők szerint alakultak: a közösségi interjúk során elért résztvevő lakosok száma: 30fő (nők száma: 18fő), a közösségi felmérés során elért résztvevő lakosok száma: 95fő (nők száma: 65fő), a közösségi beszélgetéseken elért résztvevő lakosok száma: 84fő (nők száma: 55fő). Összességében 138 fő volt nő. A 2019.06.19. és 2020.06.29. közötti időszakban, a részvételi fórumok során összesen 61 főt, míg a bűnmegelőzési közösségi képzés során 15 főt értünk el. Így a mérföldkőben összesen 76 fő jelenléti ívvel igazolt elérése valósult meg, melyből 56 fő nő. A 2020.06.30. és 2021.11.30. közötti időszakban az elért nők száma, a három alkalom részvételi fórum során 21 fő, a közlekedési programon 7 fő, a közösségi filmvetítésen pedig 27 fő. Így a mérföldkőben összesen 55 fő nő jelenléti ívvel és fotóval igazolt elérése valósult meg. A 2021.12.01. és 2022.03.15. közötti időszakban az elért nők száma: a Réteessütő műhelyen 20 fő, a Farsangi táncházban 42 fő, a részvételi fórumon 5 főt, a közösségi képzésen 5 fő, a március 15-i megemlékezésen pedig 40 fő volt. Így a mérföldkőben összesen 112 fő nő jelenléti ívvel és fotóval igazolt elérése valósult meg. A 2022.03.16. és 2022.09.15. közötti időszakban az elért nők száma: a réteessütő műhelyeken 46 fő; a Eger Térsége Civil Kerekasztal ülésén 2 fő; a Suli-buli előadáson 18 fő; a fotókiállítás megnyitóján 23 fő; a térségi szomszédoláson 32 fő, a részvételi fórumon pedig 5 fő volt. Így a mérföldkőben összesen 126 fő nő jelenléti ívvel és fotóval igazolt elérése valósult meg. A 2022.09.16. és 2023.03.15. közötti időszakban összesen 28fő jelenléti ívvel és fotóval igazolt elérése valósult (ebből: 22 fő nő) meg a mérföldkőben megvalósult 5 program keretében.</p>
---	--	------------	---

2.4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ELÉRT CÉLOK

Az egyesület célja a vidéken élők életminőségének javítása, a társadalmi felzárkóztatás, valamint a civil társadalmi aktivitás és önérvényesítés elősegítése, a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése. A pályázati program során életre keltették az Eger Térsége Civil Kerekasztalt az egyesület tíz tagtelepülésének (Andornaktálya, Demjén, Egerszalók, Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Maklár, Novaj, Ostoros, Szarvaskő) bevonásával, ezzel aktivizálva térség szintű együttműködésre, kohézióra a helyi közösségeket.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a Felsőtárkány Községi Önkormányzat kötelezettsége, hogy feladatai ellátása során támogassa a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködjön e közösségekkel, biztosítsa a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt; illetve erősítse a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítsa saját erőforrásait. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között kiemelt helyen áll a kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ezen önkormányzati feladatot az önkormányzati fenntartásban működő Felsőtárkányi Közművelődési Intézmény valósította meg, majd

annak megszűnése okán 2021 évtől a Bűkk Szintér Nonprofit Kft. látja el, mely szervezetek feladata a közösségi részvételre épülő szabadidős, kulturális programok megvalósítása és a helyi önszerveződő közösségek, csoportok felkarolása, támogatása.

Felsőtárkány Község Önkormányzata a **Helyi Esélyegyenlőségi Program** elfogadásával és folyamatos aktualizálásával érvényesíti az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkrimináció- és a szegregációmentességet. Az esélyegyenlőséget, a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javítását az Önkormányzat a civil szervezetekkel összefogva valósítja meg.

Az elmúlt években a településen a munkanélküliségi ráta folyamatosan csökken a hátrányos helyzetbe került lakosok a társadalom periferiájáról visszakérülnek a társadalom vérkeringésébe, egyre nagyobb arányban részt vesznek a település hétköznapi életében, hogy továbbra is a közösség részének érezzék magukat. Az önkormányzat segíti őket az életminőségük pozitív irányba történő elmozdításában, mely elsősorban szemléletváltással, a közösség támogató hozzáállásával és pénzügyi források bevonásával ért el. E célokat szolgálta a jelen közösségi fejlesztésre irányuló projekt, mely minőségileg javította a közösség aktivitását és önérvényesítését, a szolgáltatások elérhetőségét és végeredményben a helyi lakosság életminőségét is.



TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00015